

Grupo IV - Feature #1334

Planificación del Proyecto

11/03/2020 06:19 PM - Diego Berríos

| | | | |
|--|------------------|------------------------|------------|
| Status: | New | Start date: | 09/29/2020 |
| Priority: | Normal | Due date: | 10/27/2020 |
| Assignee: | Gustavo Olivares | % Done: | 100% |
| Category: | | Estimated time: | 6.00 hours |
| Target version: | | Spent time: | 6.00 hours |
| Description | | | |
| En esta Sección se dará a conocer alguna problemática, con la cual se se desarrollara el proyecto en cuestión. | | | |
| Subtasks: | | | |
| Feature # 1336: Elegir una problemática relacionada a una deficiencia visual | | | New |
| Feature # 1337: Investigar sobre la deficiencia visual escogida | | | New |
| Feature # 1338: Plantear un problema y solución mediante un escenario experimental. | | | New |
| Feature # 1339: Presentación del escenario experimental. | | | New |