

Grupo IV - Feature #1335

Desarrollo del Proyecto

11/03/2020 06:21 PM - Diego Berrios

Status:	New	Start date:	11/03/2020
Priority:	High	Due date:	01/03/2021
Assignee:	Gustavo Olivares	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	8.00 hours
Target version:		Spent time:	16.00 hours
Description Se llevara acabo el desarrollo del proyecto en cuestión con su respectivo análisis, diseño, implementación y pruebas correspondientes.			
Subtasks:			
Feature # 1350: Análisis			New
Feature # 1351: Diseño			New
Feature # 1396: Diseñar bocetos de la interfaz			New
Feature # 1397: Diseño final de la interfaz			New
Feature # 1398: Realizar descripción de la interfaz			New
Feature # 1352: Implementación			New
Feature # 1441: Investigación e implementación del algoritmo para la corrección de colores			New
Feature # 1442: Investigación e implementación de la interfaz			New
Feature # 1353: Pruebas			New