

Grupo IV - Feature #1352

Feature # 1335 (New): Desarrollo del Proyecto

Implementación

11/03/2020 07:10 PM - Diego Berrios

Status:	New	Start date:	12/28/2020
Priority:	High	Due date:	01/03/2021
Assignee:	Diego Berrios	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 1441: Investigación e implementación del algoritmo para la corrección de colores			New
Feature # 1442: Investigación e implementación de la interfaz			New

History

- #1 - 11/04/2020 12:14 AM - Gustavo Olivares
- Subject changed from Implementacion to Implementación
- #2 - 12/23/2020 12:17 AM - Gustavo Olivares
- Due date changed from 12/15/2020 to 12/30/2020
- #3 - 12/23/2020 12:18 AM - Gustavo Olivares
- % Done changed from 0 to 50