

Grupo I - Feature #1404

Planificación del proyecto

12/01/2020 03:27 PM - Christian Caceres

Status:	New	Start date:	10/20/2020
Priority:	Normal	Due date:	12/14/2020
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	168.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Planteamiento delas bases del proyecto.			
Subtasks:			
Feature # 1412: Crear diseño básico de la aplicación.			New
Feature # 1413: Realizar el informe de plan de proyecto.			New
Feature # 1415: Investigar sobre el software OCR.			New
Feature # 1416: Investigar la programación en Python.			New