

## Grupo I - Feature #1409

### Cierre del Proyecto

12/01/2020 03:40 PM - Christian Caceres

<b>Status:</b> New	<b>Start date:</b> 01/01/2021
<b>Priority:</b> Normal	<b>Due date:</b> 01/12/2021
<b>Assignee:</b>	<b>% Done:</b> 67%
<b>Category:</b>	<b>Estimated time:</b> 0.00 hour
<b>Target version:</b>	<b>Spent time:</b> 0.00 hour
<b>Description</b> Culminación del proyecto con sus respectivas pruebas de funcionamiento y documentación para el usuario.	
<b>Subtasks:</b>	
Feature # 1436: Realizar el manual de usuario.	<b>New</b>
Feature # 1437: Realizar el informe final de proyecto.	<b>New</b>
Feature # 1438: Realizar la presentación final del proyecto.	<b>New</b>