

Grupo I - Feature #1410

Ejecución del Proyecto

12/01/2020 03:42 PM - Christian Caceres

Status:	New	Start date:	12/08/2020
Priority:	Normal	Due date:	12/31/2020
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	168.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Implementan de las herramientas ademas de la realización de la aplicación.			
Subtasks:			
Feature # 1425: Implementar el reconocimiento de texto.			New
Feature # 1426: Implementar la lectura de texto.			New
Feature # 1427: Realizar pruebas de reconocimiento de texto.			New
Feature # 1428: Realizar pruebas de lectura de texto.			New
Feature # 1429: Programar la interfaz de la aplicación.			New
Feature # 1430: Realizar pruebas de funcionalidad.			New
Feature # 1431: Realizar el informe avance de proyecto.			New
Feature # 1435: Diseñar la interfaz de usuario de la aplicación.			New

History

#1 - 12/01/2020 03:43 PM - Christian Caceres

- Start date changed from 12/15/2020 to 12/08/2020