

ByronYavi - Bug #1611

Proyecto- Sistema de gestión de servicios

10/16/2021 09:23 PM - Anonymous

Status:	New	Start date:	08/30/2021
Priority:	High	Due date:	12/06/2021
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 1612: Etapa 1			New
Feature # 1613: Definir problemática			New
Feature # 1614: Definir solucion			New
Feature # 1615: Definición de requerimientos			New
Feature # 1616: Desarrollo de modelo de contexto			New
Feature # 1617: Desarrollo de modelo de casos de uso			New
Feature # 1618: Desarrollo de BPM			New
Bug # 1619: Etapa 2			New
Feature # 1620: Definición de alcance del producto			New
Bug # 1621: Definición de herramientas de desarrollo			New
Bug # 1622: Definición de diagramas de interacción			New
Feature # 1623: Diseño de base de datos			New
Bug # 1624: Etapa 3			New
Bug # 1625: Implementación de Front-End			New
Bug # 1626: Pruebas y análisis del producto			New
Bug # 1627: Implementación de Back-end			New
Bug # 1628: Implementación de la base de datos			New
Bug # 1629: Etapa 4			New
Bug # 1630: Realización manual de usuario			New