

ByronYavi - Bug #1624

Bug # 1611 (New): Proyecto- Sistema de gestión de servicios

Etapa 3

10/17/2021 12:43 AM - Anonymous

Status:	New	Start date:	11/08/2021
Priority:	High	Due date:	11/22/2021
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Bug # 1625: Implementación de Front-End			New
Bug # 1626: Pruebas y análisis del producto			New
Bug # 1627: Implementación de Back-end			New
Bug # 1628: Implementación de la base de datos			New