

Grupo 1 2018 - Feature #201

Formulación del Proyecto parte I

08/16/2018 11:00 AM - Diego Berrios

Status:	New	Start date:	08/16/2018
Priority:	Normal	Due date:	09/06/2018
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	8.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Organización del equipo y asignación de los trabajos de cada integrante del equipo.			
Subtasks:			
Feature # 264: Presentación I			New
Feature # 266: Informe I			New

History

#1 - 08/21/2018 08:47 AM - Scarlett Oswald

- % Done changed from 20 to 30

#2 - 08/21/2018 08:56 AM - Scarlett Oswald

- % Done changed from 30 to 40

#3 - 08/23/2018 08:11 AM - Scarlett Oswald

- % Done changed from 40 to 60

#4 - 08/23/2018 08:12 AM - Scarlett Oswald

- % Done changed from 60 to 50

#5 - 08/23/2018 08:12 AM - Scarlett Oswald

- % Done changed from 50 to 60

#6 - 08/28/2018 08:40 AM - Scarlett Oswald

- % Done changed from 60 to 80

#7 - 08/28/2018 08:41 AM - Scarlett Oswald

- % Done changed from 80 to 90

#8 - 09/06/2018 09:32 AM - Scarlett Oswald

- Subject changed from *Formulacion del Proyecto.* to *Formulación del Proyecto*

#9 - 09/06/2018 09:32 AM - Scarlett Oswald

- Subject changed from *Formulación del Proyecto* to *Formulación del Proyecto parte I*