

## Javier-Gabriel - Sistema inteligente de turnos operacionales - Feature #2080

### Integración de diagramas

09/23/2022 02:36 PM - Javier Rojas Butrón

|                                                                                                                                                                                                                             |                    |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| <b>Status:</b>                                                                                                                                                                                                              | New                | <b>Start date:</b>     | 10/10/2022  |
| <b>Priority:</b>                                                                                                                                                                                                            | Normal             | <b>Due date:</b>       | 11/07/2022  |
| <b>Assignee:</b>                                                                                                                                                                                                            | Gabriel Echeverria | <b>% Done:</b>         | 100%        |
| <b>Category:</b>                                                                                                                                                                                                            |                    | <b>Estimated time:</b> | 15.00 hours |
| <b>Target version:</b>                                                                                                                                                                                                      |                    | <b>Spent time:</b>     | 0.00 hour   |
| <b>Description</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |                        |             |
| <b>Actividades</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |                        |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar diagramas de interacción.</li><li>• Realizar diagramas de comunicación.</li><li>• Realizar diagramas de secuencia.</li><li>• Realizar diagramas de colaboración.</li></ul> |                    |                        |             |
| <b>Extra</b>                                                                                                                                                                                                                |                    |                        |             |
| <i>El sistema debe estar en GitHub</i>                                                                                                                                                                                      |                    |                        |             |
| 68747470733a2f2f63646e2e69636f6e73636f75742e636f6d2f69636f6e2f667265652f706e672d3235362f6769746875622d3135332d3637353532332e706e67                                                                                          |                    |                        |             |

### History

#### #1 - 09/23/2022 02:40 PM - Javier Rojas Butrón

- Tracker changed from Bug to Feature
- Due date set to 10/10/2022
- Start date changed from 09/23/2022 to 10/03/2022
- Estimated time set to 15.00

#### #2 - 09/25/2022 10:39 PM - Javier Rojas Butrón

- Assignee set to Javier Rojas Butrón

#### #3 - 09/30/2022 03:51 PM - Javier Rojas Butrón

- % Done changed from 0 to 20

#### #4 - 10/09/2022 01:40 PM - Javier Rojas Butrón

- Due date changed from 10/10/2022 to 10/17/2022
- Start date changed from 10/03/2022 to 10/10/2022
- % Done changed from 20 to 40

#### #5 - 10/09/2022 01:40 PM - Javier Rojas Butrón

- % Done changed from 40 to 20

#### #6 - 11/05/2022 08:49 PM - Javier Rojas Butrón

- Subject changed from S8. Integración de diagramas to Integración de diagramas
- % Done changed from 20 to 40

#### #7 - 11/05/2022 08:49 PM - Javier Rojas Butrón

- Due date changed from 10/17/2022 to 11/07/2022

**#8 - 11/06/2022 12:44 AM - Javier Rojas Butrón**

- Assignee changed from *Javier Rojas Butrón* to *Gabriel Echeverria*

**#9 - 11/13/2022 11:16 PM - Javier Rojas Butrón**

- % Done changed from 40 to 100