

Grupo P2-4 - Feature #2426

Inicio G2-4

08/22/2023 05:13 PM - Kevin Arancibia

Status:	New	Start date:	08/21/2023
Priority:	Urgent	Due date:	12/20/2023
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Damos ideas de proyectos para luego decidirse en alguna.			
Subtasks:			
Feature # 2683: Fase II: Implementación			New
Feature # 2435: Estudio de características de Raspberry-Pi			New
Feature # 2436: Identificar el material a utilizar			New
Feature # 2437: Entrega de Segundo Informe de Avance			New
Feature # 2439: Justificación del aplicativo para la comunicación			New
Feature # 2831: Programación de Sistema			New
Feature # 3423: Programar sensor de proximidad			New
Feature # 3424: [Cambio] Generar y programar la detección de códigos QR			New
Feature # 3426: Conseguir el material necesario			New
Feature # 3152: Fase I: Planificación			New
Feature # 2427: Primeras ideas de Diseño			New
Feature # 2429: Revisar el material y planificar una maqueta.			New
Feature # 2430: Justificación del diseño de la maqueta.			New
Feature # 2431: Construcción maqueta			New
Feature # 2432: Entrega de Primer Informe de Avance			New
Feature # 3153: Fase III: Monitoreo			New
Feature # 2441: Mejora la programación y Poster Promocional.			New
Feature # 2445: Pruebas y entrega Informe final			New

History

#1 - 08/22/2023 05:15 PM - Kevin Arancibia

- Description updated
- Due date changed from 12/06/2023 to 08/22/2023

#2 - 08/22/2023 05:25 PM - Kevin Arancibia

- Subject changed from Inicio Proyecto: Secure FaceUnlock to Inicio Proyecto
- Description updated

#3 - 09/26/2023 05:06 PM - Kevin Arancibia

- Subject changed from Inicio Proyecto to Inicio G2-4