

Grupo 5 - Feature #25

Realización de la documentación del proyecto

09/07/2017 10:04 AM - Jari Marchant

Status:	New	Start date:	09/01/2017
Priority:	High	Due date:	11/10/2017
Assignee:	Jari Marchant	% Done:	63%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description se empieza con la construcción del plan proyecto.			
Subtasks:			
Feature # 88: Realizar manual de usuario			New
Feature # 93: Realizar plan proyecto			New
Feature # 97: modificación de avance 1			New

History

#1 - 09/07/2017 10:06 AM - Jari Marchant

- Subject changed from Comienzo plan proyecto to Realizacion de la documentacion del proyecto

Se realizan y/o complementan los documentos necesarios para el proyecto

#2 - 09/14/2017 09:55 AM - Jari Marchant

- Subject changed from Realizacion de la documentacion del proyecto to realización de la documentación del proyecto

#3 - 09/14/2017 09:55 AM - Jari Marchant

- Subject changed from realización de la documentación del proyecto to Realización de la documentación del proyecto

#4 - 09/14/2017 10:21 AM - Jari Marchant

- % Done changed from 10 to 30

#5 - 09/14/2017 10:45 AM - Jari Marchant

- Parent task set to #88

#6 - 09/14/2017 10:46 AM - Jari Marchant

- Parent task deleted (#88)

#7 - 09/14/2017 10:47 AM - Jari Marchant

- Start date changed from 09/07/2017 to 11/01/2017

#8 - 09/14/2017 10:48 AM - Jari Marchant

- Start date changed from 11/01/2017 to 09/01/2017

#9 - 09/14/2017 10:52 AM - Jari Marchant

- Start date changed from 11/01/2017 to 09/01/2017

#10 - 09/14/2017 10:52 AM - Jari Marchant

- % Done changed from 0 to 40