

Grupo P2-1 - Feature #2579

Duración del proyecto

08/29/2023 06:19 PM - Tomás Silva

Status:	New	Start date:	08/16/2023
Priority:	Urgent	Due date:	12/19/2023
Assignee:	Tomás Silva	% Done:	88%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	78.00 hours
Description			
Duración completa del proyecto			
Subtasks:			
Bug # 2582: Fase 1			Closed
Bug # 2583: Período de Investigación			Closed
Bug # 2814: Recolectar y documentar referencias			Closed
Bug # 2584: Maqueta			Closed
Bug # 2585: Planear la maqueta			Closed
Bug # 2586: Construir la maqueta			Closed
Bug # 2587: Primer Informe			Closed
Bug # 2811: Redacción "Resumen del proyecto"			Closed
Bug # 2812: Redacción "Organización del proyecto"			Closed
Bug # 2813: Redacción "Planificación de los procesos de gestión"			Closed
Bug # 2980: Armado y Corrección del informe			Closed
Bug # 2589: Período Administrativo			Closed
Bug # 2871: Presentación Fase 1			Closed
Bug # 2810: Presentar la primera fase			Closed
Bug # 2872: Planear la presentación final de la fase 1			Closed
Bug # 2847: Fase 2			Closed
Bug # 2852: Segundo Informe			Closed
Bug # 3395: Boceto interfaz de usuario			Closed
Bug # 3396: Definición de los modelos de diseño			Closed
Bug # 3398: Corrección de errores			Closed
Bug # 3415: Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales			Closed
Bug # 3416: Definición del modelo de interacción			Closed
Bug # 3097: Presentar segunda fase			Closed
Bug # 3394: Período Reintegración			Closed
Bug # 3397: Reprogramación Actividades			Closed
Bug # 3118: Gestión Redmine (Peticiones y Wiki)			New
Bug # 3119: Documentación del proyecto			New