

Grupo P2-1 - Bug #2583

Feature # 2579 (New): Duración del proyecto

Bug # 2582 (Closed): Fase 1

Período de Investigación

08/29/2023 06:25 PM - Tomás Silva

Status:	Closed	Start date:	08/23/2023
Priority:	Low	Due date:	09/25/2023
Assignee:	juan yampara	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Se realizan las investigaciones pertinentes para probar la plausibilidad del proyecto.			
Subtasks:			
Bug # 2814: Recolectar y documentar referencias			Closed

History

- #1 - 08/29/2023 06:34 PM - Tomás Silva
- Due date changed from 09/10/2023 to 09/07/2023
- Start date changed from 08/28/2023 to 08/25/2023
- #2 - 08/29/2023 06:39 PM - Tomás Silva
- % Done changed from 0 to 40
- #3 - 09/05/2023 02:59 PM - Tomás Silva
- % Done changed from 40 to 60
- #4 - 09/10/2023 10:06 PM - Tomás Silva
- Due date changed from 09/07/2023 to 09/18/2023
- Start date changed from 08/25/2023 to 08/22/2023
- #5 - 09/12/2023 11:16 AM - Tomás Silva
- Due date changed from 09/18/2023 to 09/25/2023
- Start date changed from 08/22/2023 to 08/23/2023
- #6 - 09/27/2023 02:55 PM - Tomás Silva
- Status changed from New to Closed