

GRUPO 2 B 2023 - Bug #2698

Proyecto

09/07/2023 08:41 AM - Vaitheare Gomez

Status:	New	Start date:	08/14/2023
Priority:	Normal	Due date:	12/29/2023
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	154.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Bug # 2702: Entrega I			New
Bug # 2716: Construcción del robot			New
Bug # 2721: modelo base			New
Bug # 2722: Base del palo de golf			New
Bug # 2724: prototipo 1			New
Bug # 2717: Programación del robot			New
Bug # 2725: Estudio de librerías			New
Bug # 2734: movimientos base			New
Bug # 2735: Prueba Motores			New
Bug # 2736: Movimiento del palo golf			New
Bug # 2737: Traslado del robot			New
Bug # 2738: Funciones por separado			New
Bug # 2739: Entregas			New
Bug # 2740: Bitácoras Semanales			New
Bug # 2741: Wiki			New
Bug # 2742: Informe Uno			New
Bug # 2743: Presentación Uno			New
Bug # 3336: Presentación y entrega final			New
Bug # 3417: Pruebas del robot			New
Bug # 3418: Creación del manual de usuario			New
Bug # 3419: Informe Final			New
Bug # 3444: Entrega II			New
Bug # 3445: Programación del robot			New
Bug # 3446: Diseño interfaz de usuario			New
Bug # 3447: Creación servidor de conexión			New
Bug # 3448: Creación de funciones de movimiento del robot			New
Bug # 3449: Inserción de librería en EV3			New
Bug # 3450: Informe II			New
Bug # 3451: Bitácoras semanales			New
Bug # 3452: Construcción del robot			New
Bug # 3453: Rediseño de robot			New