

# GRUPO 3 B 2023 - Feature #2705

## Fase 1

09/07/2023 12:51 PM - denis condori

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	08/17/2023
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/14/2023
<b>Assignee:</b>	denis condori	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	53.05 hours
<b>Description</b>			
<b>Subtasks:</b>			
Feature # 2714: Formateo de SD del EV3			<b>New</b>
Feature # 2715: Planteamiento de diseño del robot			<b>New</b>
Feature # 2718: Armado del Robot			<b>New</b>
Feature # 2719: Instalación de sistema operativo en el robot LEGO EV3			<b>New</b>
Feature # 3033: Informe I			<b>New</b>
Feature # 3034: Avance wiki			<b>New</b>
Feature # 3370: Designacion de Roles			<b>New</b>
Feature # 3372: Inspeccion del kit EV3			<b>New</b>
Feature # 3373: Estimacion de Costos			<b>New</b>
Feature # 3376: Codificacion			<b>New</b>
Feature # 3014: Pruebas con librerias ev3dev2			<b>New</b>
Feature # 3023: Prueba de conexión del servidor y cliente.			<b>New</b>
Feature # 3024: Desarrollo del código para el control del robot			<b>New</b>
Feature # 3399: Comunicacion SSH entre el notebook y el robot			<b>New</b>
Feature # 3402: Presentacion I			<b>New</b>
Feature # 3475: Gestion de Redmine			<b>New</b>

## History

#1 - 09/26/2023 09:15 AM - Fernando Klinger

- Subject changed from *Semana 1* to *Face 1*

#2 - 11/17/2023 12:20 PM - Esteban Gutierrez

- Subject changed from *Face 1* to *Fase 1*