

## Grupo P2-1 - Bug #2847

Feature # 2579 (New): Duración del proyecto

### Fase 2

09/13/2023 03:10 PM - Tomás Silva

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	11/15/2023
<b>Priority:</b>	Urgent	<b>Due date:</b>	11/29/2023
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
<b>Subtasks:</b>			
Bug # 2852: Segundo Informe			<b>Closed</b>
Bug # 3395: Boceto interfaz de usuario			<b>Closed</b>
Bug # 3396: Definición de los modelos de diseño			<b>Closed</b>
Bug # 3398: Corrección de errores			<b>Closed</b>
Bug # 3415: Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales			<b>Closed</b>
Bug # 3416: Definición del modelo de interacción			<b>Closed</b>
Bug # 3097: Presentar segunda fase			<b>Closed</b>
Bug # 3394: Periodo Reintegración			<b>Closed</b>
Bug # 3397: Reprogramación Actividades			<b>Closed</b>

### History

**#1 - 09/13/2023 03:10 PM - Tomás Silva**

- Subject changed from Segunda Fase to Fase 2

**#2 - 11/29/2023 08:48 AM - Tomás Silva**

- Status changed from New to Closed