

Grupo P2-1 - Bug #2852

Feature # 2579 (New): Duración del proyecto

Bug # 2847 (Closed): Fase 2

Segundo Informe

09/13/2023 03:16 PM - Tomás Silva

Status:	Closed	Start date:	11/15/2023
Priority:	Urgent	Due date:	11/28/2023
Assignee:	juan yampara	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	20.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Redacción y Conformación del segundo informe			
Subtasks:			
Bug # 3395: Boceto interfaz de usuario			Closed
Bug # 3396: Definición de los modelos de diseño			Closed
Bug # 3398: Corrección de errores			Closed
Bug # 3415: Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales			Closed
Bug # 3416: Definición del modelo de interacción			Closed

History

#1 - 11/27/2023 10:29 PM - Tomás Silva

- Due date changed from 11/07/2023 to 11/27/2023
- Start date changed from 09/27/2023 to 11/15/2023
- Estimated time set to 20.00

#2 - 11/29/2023 08:47 AM - Tomás Silva

- Status changed from New to Feedback

#3 - 11/29/2023 08:48 AM - Tomás Silva

- Status changed from Feedback to Closed