

GRUPO 1 A 2023 - Feature #2874

Feature # 2844 (New): Fase 1

Feature # 2873 (New): Codificación

Instalación e Ingreso de EV3

09/13/2023 03:39 PM - Tihare Cabello

Status:	New	Start date:	08/22/2023
Priority:	Normal	Due date:	08/25/2023
Assignee:	Cristian Huanca	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	6.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Se ingresa el EV3 en el equipo cedido al grupo para empezar a programar las funciones del robot.			