

Grupo 1 Proyecto III 2018 - Feature #304

Sprint 1

09/04/2018 05:36 PM - Luis Lecaros

Status:	New	Start date:	09/11/2018
Priority:	Immediate	Due date:	10/09/2018
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	32.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Primer Sprint en el cual se deberá realizar un avance significativo en el desarrollo del proyecto, dando diversas funcionalidades al servidor web a desarrollar.			
Subtasks:			
Feature # 437: Definición de requisitos			New
Feature # 448: Reunión con el Cliente			New
Feature # 449: Educción de requisitos			New
Feature # 450: Desarrollar un sistema de autenticación de una serie de perfiles			New
Feature # 451: Definir los perfiles de usuario del sistema			New
Feature # 452: Modelar base de datos global			New
Feature # 453: Diseñar el sistema			New
Feature # 454: Diseñar el sistema de registro de usuario.			New
Feature # 455: Diseñar el sistema de autenticación de usuario			New
Feature # 456: Desarrollar e implementar los módulo del sistema			New
Feature # 457: Desarrollar e implementar el módulo de registro en el servidor del siste...			New
Feature # 458: Desarrollar e implementar el módulo de autenticación en el servidor de...			New
Feature # 459: Diseñar e implentar las diversas vistas del sistema			New
Feature # 460: Diseñar e implementar la vista del registro del sistema web.			New
Feature # 461: Diseñar e implementar la vista de la autenticación del sistema web			New
Feature # 478: Presentación del Primer Sprint al Cliente			New

History

#1 - 09/04/2018 05:36 PM - Luis Lecaros

- Tracker changed from Bug to Feature