

# Grupo 1 Proyecto III 2018 - Feature #305

## Sprint 2

09/04/2018 05:38 PM - Luis Lecaros

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	10/10/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	11/27/2018
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	32.00 hours
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Segundo Sprint en el cual se deberán realizar la mayor cantidad de avances del proyecto, incluyendo la mayoría de las funcionalidades posibles.			
<b>Subtasks:</b>			
Feature # 462: Desarrollar un sistema de sesiones, en las cuales puedan ingresar los us...			<b>New</b>
Feature # 464: Definir funcionamiento de sesiones			<b>New</b>
Feature # 465: Definir los tipos de sesiones			<b>New</b>
Feature # 470: Definir los usuarios que participarán en cada sesión			<b>New</b>
Feature # 471: Definir los privilegios y restricciones de cada sesión			<b>New</b>
Feature # 473: Implementar base de datos enfocada a las sesiones			<b>New</b>
Feature # 475: Desarrollar e implementar el módulo de sesiones en el servidor del siste...			<b>New</b>
Feature # 476: Diseñar e implementar las vistas de sesiones del sistema web			<b>New</b>
Feature # 469: Corrección de errores detectados en presentación			<b>New</b>
Feature # 480: Presentación del Segundo Sprint al Cliente			<b>New</b>

### History

#### #1 - 09/04/2018 05:38 PM - Luis Lecaros

- Due date set to 11/01/2018
- Start date changed from 09/04/2018 to 10/11/2018
- Estimated time set to 32.00

#### #2 - 09/04/2018 05:41 PM - Luis Lecaros

- Due date changed from 11/01/2018 to 11/08/2018