

Grupo 1 Proyecto III 2018 - Feature #306

Sprint Final

09/04/2018 05:42 PM - Luis Lecaros

Status:	New	Start date:	11/27/2018
Priority:	Normal	Due date:	12/11/2018
Assignee:		% Done:	73%
Category:		Estimated time:	32.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 489: Desarrollar la versión final del editor colaborativo			New
Feature # 492: Implementar el marcado de Sintaxis por lenguaje			New
Feature # 493: Diseñar e implementar las vistas del editor en el sistema web			New
Feature # 494: Pruebas del sistema web con el editor incorporado, utilizando sesiones			New
Feature # 490: Implementar una herramienta dirigida al manejo de archivos			New
Feature # 495: Definir la estructura y funcionamiento del manejo de archivos y carpetas			New
Feature # 496: Definir el tipo de archivos y carpetas del sistema			New
Feature # 497: Definir los privilegios y restricciones de los archivos y carpetas del s...			New
Feature # 498: Diseñar el sistema de manejo de archivos y carpetas			New
Feature # 499: Implementar base de datos enfocada al manejo de archivos			New
Feature # 500: Desarrollar e implementar el módulo de manejo de archivos en el servidor...			New
Feature # 502: Diseñar e implementar las vistas de manejo de archivos del sistema web			New
Feature # 491: Realizar una serie de pruebas al sistema			New
Feature # 504: Prueba Modular			New
Feature # 505: Prueba al Sistema Integrado			New
Feature # 508: Feedback al cliente para detectar errores o incomodidades			New
Feature # 503: Integración de todos los modulos del sistema			New
Feature # 507: Presentación del Sprint Final y Entrega del Sistema al Cliente			New

History

#1 - 10/02/2018 06:44 PM - Luis Lecaros

- Start date changed from 11/09/2018 to 11/13/2018

#2 - 10/02/2018 06:45 PM - Luis Lecaros

- Start date changed from 11/13/2018 to 11/14/2018