

## Grupo P2-1 - Bug #3118

Feature # 2579 (New): Duración del proyecto

### Gestión Redmine (Peticones y Wiki)

09/24/2023 08:23 PM - Tomás Silva

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	08/16/2023
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	12/19/2023
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	80%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	30.00 hours
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Desarrollo conjunto de la herramienta Redmine; actualizando, subiendo y administrando documentos y tareas del proyecto.			

### History

#### #1 - 09/24/2023 08:24 PM - Tomás Silva

- Subject changed from Gestión Redmine (Peticones y Wiki) to AGestión Redmine (Peticones y Wiki)

#### #2 - 09/24/2023 08:24 PM - Tomás Silva

- Subject changed from AGestión Redmine (Peticones y Wiki) to Gestión Redmine (Peticones y Wiki)

#### #3 - 09/27/2023 02:56 PM - Tomás Silva

- % Done changed from 30 to 40

#### #4 - 11/27/2023 10:31 PM - Tomás Silva

- Due date changed from 12/12/2023 to 10/05/2023

#### #5 - 11/27/2023 10:35 PM - Tomás Silva

- Due date changed from 10/05/2023 to 01/12/2024

#### #6 - 11/27/2023 10:36 PM - Tomás Silva

- % Done changed from 40 to 50

#### #7 - 11/27/2023 10:47 PM - Tomás Silva

- Due date changed from 01/12/2024 to 01/03/2024

#### #8 - 11/27/2023 10:48 PM - Tomás Silva

- Due date changed from 01/03/2024 to 01/01/2024

#### #9 - 11/28/2023 12:02 AM - Tomás Silva

- Due date changed from 01/01/2024 to 12/19/2023

#### #10 - 11/28/2023 01:07 PM - Tomás Silva

- % Done changed from 50 to 70

#### #11 - 12/17/2023 03:12 PM - Tomás Silva

- % Done changed from 70 to 80