

Grupo P2-1 - Bug #3119

Feature # 2579 (New): Duración del proyecto

Documentación del proyecto

09/24/2023 08:26 PM - Tomás Silva

Status:	New	Start date:	08/16/2023
Priority:	Normal	Due date:	12/19/2023
Assignee:	Tomás Silva	% Done:	70%
Category:		Estimated time:	30.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Elaboración de bitácoras y registro de las reuniones grupales del grupo de trabajo.			

History

#1 - 11/27/2023 10:31 PM - Tomás Silva

- Due date changed from 12/12/2023 to 10/05/2023

#2 - 11/27/2023 10:36 PM - Tomás Silva

- Due date changed from 10/05/2023 to 01/12/2024

#3 - 11/27/2023 10:48 PM - Tomás Silva

- Due date changed from 01/12/2024 to 01/03/2024

#4 - 11/27/2023 10:48 PM - Tomás Silva

- Due date changed from 01/03/2024 to 01/01/2024

#5 - 11/28/2023 12:01 AM - Tomás Silva

- Due date changed from 01/01/2024 to 12/19/2023

#6 - 11/28/2023 01:07 PM - Tomás Silva

- % Done changed from 30 to 60

#7 - 11/28/2023 01:07 PM - Tomás Silva

- % Done changed from 60 to 70