

Grupo 1 Proyecto III 2018 - Feature #337

Feature # 336 (New): Sprint Inicial

Plan de Proyecto

09/10/2018 02:24 PM - Luis Lecaros

Status:	New	Start date:	08/22/2018
Priority:	Urgent	Due date:	09/11/2018
Assignee:	Charlotte Soto	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	16.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Documento en el cual estarán plasmados todos los parametros que serán seguidos a medida que el proyecto avance.			
Subtasks:			
Feature # 338: Especificación del problema			New
Feature # 339: Definición de la metodología de desarrollo			New
Feature # 340: Definición de roles asociados al proyecto			New
Feature # 341: Definición de Objetivo General y Especifico			New
Feature # 342: Definición de las actividades			New
Feature # 343: Realizar Carta Gantt			New
Feature # 344: Gestión de Riesgos			New
Feature # 345: Gestión de Costos			New

History

#1 - 09/10/2018 02:25 PM - Luis Lecaros

- Tracker changed from Bug to Feature