

Grupo P2-1 - Bug #3405

Fase 3

11/27/2023 11:54 PM - Tomás Silva

Status:	New	Start date:	11/29/2023
Priority:	High	Due date:	01/03/2024
Assignee:		% Done:	21%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Bug # 3406: Tercer Informe			New
Bug # 3407: Manual de Usuario			New
Bug # 3408: Promoción del Proyecto			New
Bug # 3409: Revisión de la documentación y Apreciación del trabajo grupal			New
Bug # 3410: Desarrollo del sistema			New
Bug # 3411: Desarrollo de las interfaces gráficas			New
Bug # 3413: Investigación y Desarrollo de las interfaces de comunicación del sistema			New
Bug # 3414: Investigacion, Desarrollo y Testeo de las funcionalidades del sistema			New
Bug # 3412: Entrega del proyecto			New

History

#1 - 11/27/2023 11:56 PM - Tomás Silva

- Due date changed from 12/19/2023 to 01/03/2024