

GRUPO P4-1 FOUCHILE - Feature #3533

Feature # 3532 (New): Documentación del Plan de Proyecto (Avance 2)

Realizar Correcciones del Avance 1

04/11/2024 12:16 AM - Diego Baltazar

Status:	New	Start date:	04/29/2024
Priority:	Normal	Due date:	05/13/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Se llevan a cabo las correcciones del Informe de Avance 1 indicadas por el profesor.			

History

#1 - 04/11/2024 12:26 AM - Diego Baltazar

- Due date changed from 05/03/2024 to 05/13/2024

#2 - 06/03/2024 08:12 AM - Diego Baltazar

- % Done changed from 0 to 100