

GRUPO P4-1 FOUCHILE - Feature #3535

Feature # 3532 (New): Documentación del Plan de Proyecto (Avance 2)

Desarrollar un BPMN de los procesos

04/11/2024 12:21 AM - Diego Baltazar

Status:	Resolved	Start date:	04/29/2024
Priority:	Normal	Due date:	05/13/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Desarrollar un BPMN que dé cuenta a la propuesta del proyecto.			

History

#1 - 04/11/2024 12:25 AM - Diego Baltazar

- Due date changed from 05/03/2024 to 05/13/2024

#2 - 05/07/2024 12:48 PM - Diego Baltazar

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 0 to 100

#3 - 05/07/2024 12:49 PM - Diego Baltazar

- % Done changed from 100 to 70

#4 - 06/02/2024 07:07 PM - Diego Baltazar

- % Done changed from 70 to 100