

GRUPO P4-1 PUERTO - Feature #3541

Finalizacion del proyecto

04/16/2024 10:38 AM - Ignacio Córdova

Status:	New	Start date:	06/09/2024
Priority:	Normal	Due date:	06/30/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Estado final del proyecto y elaboracion de manuales, poster e informe final			
Subtasks:			
Feature # 3556: Elaboracion de Poster			New
Feature # 3557: Manual de usuario			New
Feature # 3558: Finalizar producto y Elaborar informe			New

History

#1 - 04/16/2024 10:39 AM - Ignacio Córdova

- Due date set to 06/08/2024
- Start date changed from 04/16/2024 to 06/01/2024

#2 - 04/19/2024 11:10 PM - Ignacio Córdova

- Due date changed from 06/08/2024 to 06/30/2024