

GRUPO P4-1 MENTAL-IA - Feature #3546

Desarrollar funcionamiento, según modelo scrum

04/16/2024 02:47 PM - Bastian Mamani

Status:	New	Start date:	04/06/2024
Priority:	Normal	Due date:	04/13/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Luego del desarrollo del impact mapping, y las correcciones del jefe de proyecto, de realiza el User Story Mapping			

History

#1 - 04/16/2024 02:53 PM - Bastian Mamani

- Due date changed from 05/02/2024 to 04/13/2024
- Start date changed from 04/30/2024 to 04/06/2024

Luego del desarrollo del impact mapping, y las correcciones del jefe de proyecto, de realiza el User Story Mapping

Files

cfc3dec2-1036-419b-8bb2-09bbd5a78a33.jpg	260 KB	04/16/2024	Bastian Mamani
--	--------	------------	----------------