

GRUPO P4-1 FOUCHILE - Feature #3579

Feature # 3538 (New): Documentación del Plan de Proyecto (Avance 3)

Realizar Correcciones del Avance 2

04/27/2024 01:50 PM - Diego Baltazar

Status:	New	Start date:	05/27/2024
Priority:	Normal	Due date:	06/10/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Se llevan a cabo las correcciones del Informe de Avance 2 indicadas por el profesor.			

History

#1 - 04/27/2024 01:53 PM - Diego Baltazar

- Due date set to 06/10/2024
- Start date changed from 04/27/2024 to 05/27/2024

#2 - 06/24/2024 10:01 AM - Diego Baltazar

- % Done changed from 0 to 100