

GRUPO P4-1 CODELCO - Feature #3629

Feature # 3628 (Resolved): Planificación

Identificación de Requerimientos

05/07/2024 01:19 PM - Christian Caceres

Status:	Resolved	Start date:	03/19/2024
Priority:	High	Due date:	03/26/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Recopilar y documentar las necesidades y expectativas del sistema desde la perspectiva del cliente. Esta fase incluye reuniones, encuestas y análisis de documentación existente.			

History

#1 - 05/07/2024 01:19 PM - Christian Caceres

- Status changed from New to Resolved

#2 - 05/08/2024 02:56 PM - Christian Caceres

- Description updated
- Due date changed from 04/09/2024 to 03/26/2024
- Priority changed from Normal to High
- Start date changed from 04/09/2024 to 03/19/2024