

GRUPO P4-1 CODELCO - Feature #3631

Feature # 3628 (Resolved): Planificación

Planificación de Recursos

05/07/2024 01:26 PM - Christian Caceres

Status:	Resolved	Start date:	04/01/2024
Priority:	Normal	Due date:	04/04/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Asignar los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para completar el proyecto de manera eficiente.			

History

#1 - 05/07/2024 01:26 PM - Christian Caceres

- Status changed from New to Resolved

#2 - 05/08/2024 03:01 PM - Christian Caceres

- Due date changed from 04/11/2024 to 04/04/2024

- Start date changed from 04/11/2024 to 04/01/2024