

GRUPO P4-1 CODELCO - Feature #3632

Feature # 3628 (Resolved): Planificación

Creación de la Carta Gantt

05/07/2024 01:28 PM - Christian Caceres

Status:	Resolved	Start date:	04/05/2024
Priority:	Normal	Due date:	04/09/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Elaborar un cronograma visual que detalle el tiempo asignado para cada actividad del proyecto, facilitando el seguimiento.			

History

#1 - 05/07/2024 01:29 PM - Christian Caceres

- Tracker changed from Bug to Feature
- Status changed from New to Resolved

#2 - 05/07/2024 01:29 PM - Christian Caceres

- Parent task set to #3628

#3 - 05/08/2024 03:02 PM - Christian Caceres

- Due date changed from 04/13/2024 to 04/09/2024
- Start date changed from 04/12/2024 to 04/05/2024