

GRUPO P4-1 CODELCO - Feature #3649

Feature # 3636 (In Progress): Implementación

Formación de Usuarios

05/09/2024 11:10 AM - Christian Caceres

Status:	Resolved	Start date:	06/24/2024
Priority:	Normal	Due date:	06/25/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description Capacitar a los usuarios finales, en este caso, principalmente los despachadores que utilizarán el sistema. La formación se centrará en cómo manejar efectivamente el sistema, incluyendo cómo responder a las alertas y cómo utilizar las herramientas de monitoreo y reporte. Esta capacitación será esencial para garantizar que los usuarios estén completamente preparados para operar el sistema en pruebas.			

History

#1 - 05/09/2024 11:12 AM - Christian Caceres

- Status changed from New to In Progress

#2 - 07/09/2024 03:53 AM - Christian Caceres

- Status changed from In Progress to Resolved

- % Done changed from 0 to 100