

GRUPO P4-1 CODELCO - Feature #3650

Feature # 3636 (In Progress): Implementación

Transición Operativa

05/09/2024 11:11 AM - Christian Caceres

Status:	Resolved	Start date:	06/26/2024
Priority:	Normal	Due date:	07/04/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour

Description

Trasladar el sistema del ambiente de desarrollo/testeo al ambiente simulado. Esta fase también incluye la validación final para asegurarse de que todas las funciones del sistema operan correctamente en el entorno simulado. Se realizarán ajustes y optimizaciones basados en los resultados de las pruebas y la retroalimentación de los usuarios durante la formación.

History

#1 - 05/09/2024 11:12 AM - Christian Caceres

- Status changed from New to In Progress

#2 - 07/09/2024 03:52 AM - Christian Caceres

- Status changed from In Progress to Resolved

- % Done changed from 0 to 100