

Grupo 3 B - Feature #3814

Fase 2 - Diseño y Ensamblaje

08/27/2024 05:45 PM - mayling alvarez

Status:	Resolved	Start date:	09/03/2024
Priority:	Urgent	Due date:	11/12/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	42.50 hours
Description			
Se pone en marcha el proyecto; Desarrollo de la Wiki, Estructura del robot y Documentación concreta			
Subtasks:			
Feature # 3815: Wiki			Resolved
Feature # 3962: Diseño del Logo			Resolved
Feature # 4111: Redacción			Resolved
Feature # 3974: Desarrollo de Interfaz			Resolved
Feature # 4109: Codificación			Resolved
Feature # 4110: Diseño			Resolved
Feature # 3975: Desarrollo del Robot			Resolved
Feature # 4114: Diseño de modelos			Resolved
Feature # 4115: Ensamblaje			Resolved
Feature # 3977: Documentación			Resolved
Feature # 3987: Informe 2			Resolved
Feature # 4116: Seguimiento de modelos			Resolved
Feature # 3979: Presentación 2			Resolved

History

- #1 - 08/27/2024 05:47 PM - mayling alvarez
- Tracker changed from Bug to Feature
- #2 - 08/27/2024 05:58 PM - mayling alvarez
- Follows Feature #3789: Fase 1 - Familiarización con el robot added
- #3 - 08/27/2024 05:58 PM - mayling alvarez
- Follows deleted (Feature #3789: Fase 1 - Familiarización con el robot)
- #4 - 09/04/2024 11:18 PM - mayling alvarez
- Subject changed from Etapa 2 - Diseño y Ensamblaje to Fase 2 - Diseño y Ensamblaje
- #5 - 09/08/2024 12:25 AM - mayling alvarez
- Status changed from New to In Progress
- #6 - 11/12/2024 08:51 AM - mayling alvarez
- Status changed from In Progress to Resolved