

Grupo 3A-2024 - Feature #3818

Fase 1

08/27/2024 05:54 PM - Cristian Sanchez

Status:	New	Start date:	08/13/2024
Priority:	High	Due date:	09/30/2024
Assignee:	Cristian Sanchez	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	36.00 hours
Target version:		Spent time:	14.00 hours
Description			
En esta primera fase veremos de manera general el planteamiento del proyecto abordando sus problemáticas y posibles resoluciones para abordarlas de forma correcta.			
Subtasks:			
Feature # 3820: Plantemiamiento de la problematica			New
Feature # 3822: Ideas de proyecto			New
Feature # 3826: Propuesta de soluciones			New
Feature # 3828: Realización de la maqueta			New
Feature # 4162: Informe I			New
Feature # 4324: Panorama general			New
Feature # 4325: Organización del proyecto			New
Feature # 4327: Estimar costos			New
Feature # 4329: Planificación de la gestión de riesgos			New
Feature # 4330: Presentación I			New

History

#1 - 08/27/2024 05:55 PM - Cristian Sanchez

- Tracker changed from Bug to Feature