

Grupo 3A-2024 - Feature #3828

Feature # 3818 (New): Fase 1

Realización de la maqueta

08/27/2024 06:20 PM - Cristian Sanchez

| | | | |
|--|-----------------|------------------------|-------------|
| Status: | New | Start date: | 08/27/2024 |
| Priority: | High | Due date: | 09/03/2024 |
| Assignee: | Katalina Oviedo | % Done: | 100% |
| Category: | | Estimated time: | 6.00 hours |
| Target version: | | Spent time: | 14.00 hours |
| Description | | | |
| Se empieza el proceso de desarrollo de la maqueta relacionada con la temática elegida, se visualizan referencias y se escogue el entorno de desarrollo 3D Unity. | | | |

History

#1 - 09/04/2024 04:05 PM - Cristian Sanchez

- % Done changed from 10 to 100

#2 - 09/10/2024 03:50 PM - Cristian Sanchez

- Priority changed from Normal to High