

Grupo 5 B - Feature #3833

Feature # 3779 (New): Fase 1

Formulación del proyecto

08/27/2024 06:41 PM - Guillermo Pino

Status:	New	Start date:	08/19/2024
Priority:	High	Due date:	09/13/2024
Assignee:	martin gonzalez	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
A continuación se detallan las tareas realizadas por cada integrante del grupo durante la fase 1 del proyecto.			
Subtasks:			
Feature # 3834: Tareas			New
Feature # 4081: Conteo del kit e investigacion del bloque EV3			New
Feature # 4082: Diseño y estructura del robot			New
Feature # 4083: Instalacion del sistema operativo del bloque EV3			New
Feature # 4084: Plataforma web y distribución del tiempo			New
Feature # 4085: Carta Gantt			New
Feature # 4086: Wiki			New
Feature # 4087: Diseño			New
Feature # 4088: Logo del proyecto			New

History

- #1 - 09/06/2024 12:03 PM - Guillermo Pino
- Subject changed from Tareas to Documentación del proyecto
- #2 - 09/06/2024 12:03 PM - Guillermo Pino
- Subject changed from Documentación del proyecto to Formulación del proyecto
- #3 - 09/06/2024 12:04 PM - Guillermo Pino
- Assignee changed from isaac contreras to martin gonzalez