

Parinacoop - Feature #3884

Entrega Informe plan de proyecto (avance 1)

08/30/2024 01:26 PM - Fabian Andrés Justo Villalobos

Status:	New	Start date:	08/22/2024
Priority:	Normal	Due date:	09/27/2024
Assignee:	Fabian Andrés Justo Villalobos	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description Desarrolle la Arquitectura del Sistema a desarrollar Desarrolle un BPM que dé cuenta de su propuesta Seleccione las herramientas o framework de software a utilizar en la implementación Defina el alcance del producto a desarrollar de acuerdo a las herramientas seleccionadas			
Subtasks:			
Feature # 3882: Reunión inicial con cliente			New
Feature # 3883: Aprobación de documento de requisitos			New
Feature # 4384: Estudio de contenidos relacionado a la problemática			New
Feature # 4385: Creación diagrama de contexto			New
Feature # 4386: Creación Casos de Uso de Sistema			New

History

- #1 - 08/30/2024 01:35 PM - Fabian Andrés Justo Villalobos
- Due date changed from 09/23/2024 to 09/29/2024
- #2 - 08/30/2024 01:39 PM - Fabian Andrés Justo Villalobos
- Subject changed from Entrega Avance 1 Proyecto to Entrega Informe plan de proyecto (avance 1)
 - Description updated
- #3 - 08/30/2024 01:51 PM - Fabian Andrés Justo Villalobos
- Due date set to 09/29/2024
 - Start date changed from 08/30/2024 to 08/05/2024