

## Grupo 2 A - Feature #3913

Feature # 3707 (Resolved): Fase 1

### Avance del EV3-F1

09/02/2024 10:08 AM - bastian cruz

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	08/12/2024
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/30/2024
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	16.00 hours
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	25.00 hours
<b>Description</b>			
entrega ev3 semana 1 - semana 2			
<b>Subtasks:</b>			
Feature # 3914: Entrega del Kit EV3			<b>New</b>
Feature # 3915: Investigación sobre EV3			<b>New</b>
Feature # 3916: Búsqueda de diseño para robot EV3			<b>New</b>
Feature # 3922: Modificación del diseño del robot			<b>New</b>
Feature # 3923: Se logra conectar el robot a la red			<b>New</b>
Feature # 3924: Se vinculó el robot EV3 con python			<b>New</b>
Feature # 3925: Inicio del desarrollo de "La Garra"			<b>New</b>
Feature # 3926: Se prosigue con la codificación de la garra			<b>New</b>
Feature # 3927: Creación archivos librería.py y server.py			<b>New</b>
Feature # 3928: Conexión del robot EV3 al socket			<b>New</b>

### History

#### #1 - 09/02/2024 10:10 AM - bastian cruz

- Start date changed from 09/02/2024 to 08/12/2024

- Estimated time set to 16.00

#### #2 - 09/30/2024 08:34 AM - bastian cruz

- Subject changed from Desarrollo del robot EV3 to Avance del EV3-F1

#### #3 - 10/21/2024 08:17 AM - bastian cruz

- Description updated