

Grupo 2 A - Feature #3931

Feature # 3707 (Resolved): Fase 1

Informe 1 y presentación inicial

09/03/2024 12:43 AM - bastian cruz

|                                                                          |        |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|
| Status:                                                                  | New    | Start date:     | 08/19/2024 |
| Priority:                                                                | Normal | Due date:       | 09/06/2024 |
| Assignee:                                                                |        | % Done:         | 100%       |
| Category:                                                                |        | Estimated time: | 0.00 hour  |
| Target version:                                                          |        | Spent time:     | 0.00 hour  |
| Description                                                              |        |                 |            |
| Subtasks:                                                                |        |                 |            |
| Feature # 3932: Se inicia la elaboración del informe 1 y la presentación |        |                 | New        |
| Feature # 3933: Avance en el informe, Avance en la presentación          |        |                 | New        |
| Feature # 3934: Conclusión del informe y la presentación del robot EV3   |        |                 | New        |
| Feature # 3935: Presentación                                             |        |                 | New        |

History

#1 - 09/03/2024 12:43 AM - bastian cruz

- Due date changed from 10/04/2024 to 09/06/2024