

Grupo 5 B - Feature #3983

Feature # 3947 (New): Fase 2

Feature # 3981 (New): Avance del Robot

Interfaz EV3

09/05/2024 10:26 AM - Guillermo Pino

Status:	New	Start date:	10/18/2024
Priority:	High	Due date:	11/01/2024
Assignee:	hilda albarracin	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Se realiza la adaptación del Movimiento del Robot, la programación de los algoritmos LEGO EV3 Rescue Line, la Interfaz EV3 y de la interacción inicial con el robot EV3.			
Subtasks:			
Feature # 4004: Diseño			New
Feature # 4005: Codificación			New

History

#1 - 09/05/2024 05:59 PM - Guillermo Pino

- Due date changed from 10/06/2024 to 10/27/2024

#2 - 09/05/2024 07:48 PM - Guillermo Pino

- Due date changed from 10/27/2024 to 10/13/2024

- Priority changed from Normal to High