

## Grupo 3 A - Support #4019

### Avance en la construcción: Movilidad completa y garra lista para ajustes finales.

09/06/2024 01:37 AM - catalina ramirez

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	08/26/2024
<b>Priority:</b>	High	<b>Due date:</b>	08/30/2024
<b>Assignee:</b>	brandon pizarro	<b>% Done:</b>	80%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	4.00 hours
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
<p>En la segunda fase de construcción del robot, se logró una movilidad excelente y se completó la construcción de la garra. Sin embargo, quedan algunos detalles pendientes en la codificación para asegurar su funcionamiento óptimo. Aunque el robot puede moverse, la garra aún no ha sido probada con objetos sólidos, por lo que se necesitan ajustes adicionales para cumplir plenamente con los requisitos del proyecto.</p>			