

Grupo 2 B - Feature #4130

Feature # 3899 (Resolved): Etapa 1

Feature # 4128 (Resolved): Tareas

Diseño y Construcción del prototipo final

09/09/2024 11:04 PM - diego pizarro

Status:	Resolved	Start date:	08/20/2024
Priority:	Normal	Due date:	09/05/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	8.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Se realizó la construcción del primer prototipo. Al no poder realizar los movimientos requeridos con la garra, se creó el prototipo #2, con el que se espera que pueda cumplir más movimientos.			

History

#1 - 09/09/2024 11:10 PM - diego pizarro

- Due date changed from 08/30/2024 to 09/05/2024

#2 - 09/09/2024 11:16 PM - diego pizarro

- Status changed from New to Resolved