

## Grupo 3A-2024 - Feature #4162

Feature # 3818 (New): Fase 1

### Informe I

09/10/2024 02:59 PM - Cristian Sanchez

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	09/04/2024
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/26/2024
<b>Assignee:</b>	Cristian Sanchez	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	19.00 hours
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour

#### Description

Empieza el desarrollo del primer informe que abarcara las temáticas trabajadas hasta el momento

#### Subtasks:

Feature # 4324: Panorama general	<b>New</b>
Feature # 4325: Organización del proyecto	<b>New</b>
Feature # 4327: Estimar costos	<b>New</b>
Feature # 4329: Planificación de la gestión de riesgos	<b>New</b>

#### History

##### #1 - 09/10/2024 04:28 PM - Cristian Sanchez

- Tracker changed from Feature to Support

##### #2 - 09/10/2024 04:28 PM - Cristian Sanchez

- Tracker changed from Support to Feature

##### #3 - 09/25/2024 02:56 PM - Cristian Sanchez

- % Done changed from 10 to 30

- Estimated time changed from 18.00 to 19.00