

## Grupo 4A-2024 - Bug #4186

### Parte I

09/10/2024 05:09 PM - Angie Martinez

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	08/20/2024
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/25/2024
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
<b>Subtasks:</b>			
Bug # 3782: Definición del problema			<b>New</b>
Bug # 3783: Resolución del problema			<b>New</b>
Bug # 3786: Definición de roles			<b>New</b>
Bug # 4185: Resolución del problema			<b>New</b>
Bug # 3785: Armado de la maqueta			<b>Resolved</b>
Bug # 3784: Buscar Insumos para el armado de la maqueta			<b>New</b>
Bug # 4389: Esamblar la maqueta			<b>New</b>
Bug # 4390: Desarrollo del informe sobre la maqueta			<b>New</b>
Bug # 4168: Informe I			<b>New</b>
Bug # 4388: planeación de gastos			<b>New</b>
Bug # 4391: definir Restricciones			<b>New</b>
Bug # 4392: definir suposiciones			<b>New</b>
Bug # 4393: Definir gastos horas hombre			<b>New</b>
Bug # 4394: Realización de la carta gantt			<b>New</b>