

Grupo 2 A - Feature #4353

Fase 2

09/29/2024 12:33 PM - bastian cruz

Status:	In Progress	Start date:	09/30/2024
Priority:	Normal	Due date:	11/17/2024
Assignee:		% Done:	99%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 4354: Avance del EV3-F2			Closed
Feature # 4355: Bitácoras			In Progress
Feature # 4676: Presentación 2			Resolved
Feature # 4677: Diseño y armado del EV3			Resolved
Feature # 4678: Nuevo rediseño del EV3 que mejora la movilidad y agarre.			Resolved
Feature # 4679: Integración del "Motor largo" al diseño del EV3			Resolved
Feature # 4680: "La Garra" se modifica para levantar objetos más pesados.			Resolved
Feature # 4681: Diseño del EV3 finalizado y considerado versión definitiva			Resolved
Feature # 4682: Testing de corrección			Resolved
Feature # 4683: Revisión del código EV3 para corregir posibles errores.			Resolved
Feature # 4684: Revisión del código completa, ahora toca evaluar su eficiencia.			Resolved
Feature # 4685: Test de eficiencia exitoso.			Resolved
Feature # 4686: Se realiza un test de eficiencia de "La Garra".			Resolved
Feature # 4687: Se inician pruebas de rendimiento y respuesta del EV3.			Resolved
Feature # 4688: Informe 2			Resolved

History

#1 - 09/29/2024 12:57 PM - bastian cruz

- Start date changed from 09/29/2024 to 09/16/2024

#2 - 11/16/2024 11:09 PM - bastian cruz

- Status changed from New to In Progress