

## Grupo 5B-2024 - Bug #4495

### Informe fase 1

10/24/2024 10:18 AM - brayan garcia

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	08/12/2024
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/30/2024
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	20.00 hours
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
<b>Subtasks:</b>			
Bug # 4496: Presentación del informe			<b>New</b>
Bug # 4623: Modelo Esquemático			<b>New</b>
Bug # 4624: Problemática			<b>New</b>
Bug # 4625: Solución			<b>New</b>
Bug # 4626: Estimación de costos			<b>New</b>
Bug # 4627: Gestión de Riesgos			<b>New</b>
Bug # 4628: Asignación de roles			<b>New</b>
Bug # 4629: Informe 1			<b>New</b>